CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL**
MUNICÍPIO/UF	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS**
LOCAL	**AVENIDA ARAGUAIA, S/N, CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS - TO**
ÁREA INTERVENÇÃO	**709,78 m²**

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$50.015,27	6,10%	R$14.004,28	28,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%	R$4.001,22	8,00%
2.0	CALÇADAS	R$16.860,68	2,06%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$8.430,34	50,00%	R$8.430,34	50,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R$199.495,17	24,32%	R$89.772,83	45,00%	R$109.722,34	55,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R$32.163,21	3,92%	R$0,00	0,00%	R$24.122,41	75,00%	R$8.040,80	25,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R$33.040,68	4,03%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$33.040,68	100,00%	R$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA	R$294.645,41	35,92%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$220.984,06	75,00%	R$73.661,35	25,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$5.085,34	0,62%	R$5.085,34	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$38.615,84	4,71%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$30.892,67	80,00%	R$7.723,17	20,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R$66.598,43	8,12%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$6.659,84	10,00%	R$6.659,84	10,00%	R$13.319,69	20,00%	R$6.659,84	10,00%	R$16.649,61	25,00%	R$16.649,61	25,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
10.0	PINTURA	R$37.361,20	4,55%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$18.680,60	50,00%	R$18.680,60	50,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$42.293,70	5,16%	R$0,00	0,00%	R$2.114,69	5,00%	R$8.458,74	20,00%	R$8.458,74	20,00%	R$12.688,11	30,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$10.573,43	25,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R$373,14	0,05%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$37,31	10,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$37,31	10,00%	R$298,51	80,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$535,22	0,07%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$267,61	50,00%	R$53,52	10,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$214,09	40,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
14.0	INCÊNDIO	R$755,19	0,09%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$755,19	100,00%
15.0	PAISAGISMO	R$1.201,22	0,15%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.201,22	100,00%
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R$1.353,68	0,17%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.353,68	100,00%
	TOTAL GERAL SEM BDI	**R$820.393,38**	100,00%	R$108.862,44	13,27%	R$139.960,66	17,06%	R$248.181,98	30,25%	R$123.941,44	15,11%	R$56.466,31	6,88%	R$29.378,98	3,58%	R$20.949,34	2,55%	R$20.864,92	2,54%	R$45.472,24	5,54%	R$26.315,08	3,21%
	BDI	**R$169.903,47**		R$22.545,41		R$28.985,85		R$51.398,49		R$25.668,27		R$11.694,17		R$6.084,39		R$4.338,61		R$4.321,12		R$9.417,30		R$5.449,85	
	TOTAL GERAL COM BDI	**R$990.296,86**	100,00%	R$131.407,85	13,27%	R$168.946,51	17,06%	R$299.580,47	30,25%	R$149.609,71	15,11%	R$68.160,48	6,88%	R$35.463,37	3,58%	R$25.287,95	2,55%	R$25.186,04	2,54%	R$54.889,54	5,54%	R$31.764,94	3,21%
	TOTAL ACUMULADO:			R$131.407,85	13,27%	R$300.354,36	30,33%	R$599.934,83	60,58%	R$749.544,54	75,69%	R$817.705,02	82,57%	R$853.168,39	86,15%	R$878.456,34	88,71%	R$903.642,38	91,25%	R$958.531,92	96,79%	**R$990.296,86**	**100,00%**

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 04 DE MARÇO DE 2026.

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PRESENCIAL, OU=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, CN=ICP-Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 09:12:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5