CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PAULINO
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS
LOCAL	RUA DILSON MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, SETOR JARDIM PRIMAVERA, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS
ÁREA INTERVENÇÃO	248,83 M^2

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$14.395,68	3,21%	R$5.758,27	40,00%	R$4.318,70	30,00%	R$4.318,70	30,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$2.495,42	0,56%	R$2.495,42	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R$79.922,73	17,81%	R$39.961,37	50,00%	R$39.961,37	50,00%	R$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R$55.771,25	12,43%	R$16.731,37	30,00%	R$39.039,87	70,00%	R$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R$31.276,18	6,97%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$31.276,18	100,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R$70.818,00	15,78%	R$0,00	0,00%	R$70.818,00	100,00%	R$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$3.279,66	0,73%	R$3.279,66	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$69.351,34	15,46%	R$0,00	0,00%	R$69.351,34	100,00%	R$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R$43.819,29	9,77%	R$0,00	0,00%	R$26.291,58	60,00%	R$17.527,72	40,00%
10.0	PINTURA	R$34.111,17	7,60%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$34.111,17	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$19.112,79	4,26%	R$1.911,28	10,00%	R$7.645,12	40,00%	R$9.556,40	50,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R$1.484,70	0,33%	R$742,35	50,00%	R$742,35	50,00%	R$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$4.099,55	0,91%	R$819,91	20,00%	R$2.459,73	60,00%	R$819,91	20,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$1.770,74	0,39%	R$354,15	20,00%	R$1.062,44	60,00%	R$354,15	20,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$7.451,20	1,66%	R$0,00	0,00%	R$7.451,20	100,00%	R$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$3.836,83	0,86%	R$767,37	20,00%	R$2.302,10	60,00%	R$767,37	20,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R$1.509,37	0,34%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.509,37	100,00%
18.0	MASTRO BANDEIRAS	R$4.200,50	0,94%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$4.200,50	100,00%
	TOTAL GERAL SEM BDI	**R$448.706,40**	100,00%	R$72.821,14	16,23%	R$271.443,80	60,49%	R$104.441,46	23,28%
	BDI	**R$118.234,14**		R$19.188,37		R$71.525,44		R$27.520,33	
	TOTAL GERAL COM BDI	**R$566.940,53**	100,00%	R$92.009,51	16,23%	R$342.969,24	60,49%	R$131.961,79	23,28%
	TOTAL ACUMULADO:			R$92.009,51	16,23%	R$434.978,75	76,72%	**R$566.940,53**	**100,00%**

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5