



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS**  
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: REFORMA EM PREDIO PUBLICO  
AUGUSTINOPOLIS—TO



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS**  
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

## **(5ª MEDIÇÃO - FINAL)**

### **OBJETIVO**

Este relatório fotográfico tem como objetivo relatar os serviços executados referente a (5ª Medição - FINAL) da REFORMA EM PREDIO PUBLICO EM AUGUSTINOPOLIS-TO.

**Figura 01 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



ÁREA EXTERNA DE PREDIO PUBLICO COM SERVIÇOS DE ACABAMENTOS E PINTURAS





ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS**  
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

**Figura 02 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM BALAÇO 2 METROS

**Figura 03 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS, VASOS SANITARIO E LOUÇAS  
EXECUTADOS





ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS**  
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

**Figura 04 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



4 de set. de 2025 14:44:03  
5.46802694S 47.88337847W

PISO EM GRANILITE CONCLUIDOS E SERVIÇOS COM REVESTIMENTO NO RODAPE

**Figura 05 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



4 de set. de 2025 14:43:32  
5.46802217S 47.88342584W

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM BALAO 2 METROS





ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS**  
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

**Figura 06 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS EM PAREDE INTERNA

**Figura 07 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



ÁREA INTERNA PREDIO PUBLICO COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTOS EXECUTADOS



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS**  
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

**Figura 08 – REFORMA EM PREDIO PUBLICO**



ÁREA INTERNA PREDIO PUBLICO COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTOS  
EXECUTADOS

**Augustinópolis – 25 de Setembro de 2025**