



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua D. Pedro I n° 352 - Centro - CNPJ n° 00237206/0001-30


TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CONTRATO N° 052/2021 DE 27.12.2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO CAYRES, TRECHO ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA E DOM PEDRO I
CONTRATADO: SUPREMA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINÓPOLIS
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO (007/2021)
PROCESSO LICITATÓRIO: 193/2021


Aos Quatro dias do mês de Novembro de 2022 recebemos, em caráter definitivo, a obra de Revitalização da Praça Municipal Augusto Cayres, trecho entre as ruas Rui Barbosa e Dom Pedro I, na cidade de Augustinópolis/TO, objeto do Contrato n° 052/2021 de 27/12/2021, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINOPOLIS, CNPJ N° 22.035.542-0001-32 e a Empresa SUPREMA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ: 41.041.437-0001-50.

Atestamos que, durante o período de conferência e avaliação da condição do empreendimento, a contratada atendeu às determinações que lhe foram feitas, no sentido de posicionar as estruturas executadas plenamente na conformidade do projeto executivo aprovado.

Augustinópolis-TO., 04 de Novembro de 2022.


ÊNIO ROCHA SANTOS
Eng. Civil - CREA: 317795/D-TO
(Fiscal do Município)

De acordo: ___/___/___


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINÓPOLIS
(CNPJ: 22.035.542-0001-32)

Ciente: ___/___/___